



TRONDHEIM KOMMUNE
Enhet for idrett og friluftsliv

Gjennomføring av Granåsen idrettspark

Maintech-konferansen 17.04.2024 Mona Åsgård, utbyggingsleder Granåsen




Foto: Obelix Barbala

Granåsen idrettspark

- Utbyggingsfaser og prosesser
- Mål og resultater
- utfordringer
- Å lykkes
- Historier



Utbyggingsfaser

Fase 1 ferdig 2020

- Langrenn ++

Fase 2 ferdig 2023


- Hopparena ++

Fase 3 bygging pågår

- Fotballhall ++

Kommunalteknisk infrastruktur

- vei, vann, avløp alle faser



Aktivitets-
park

Fase 2

Fase 3

Granåsen
idrettsby

Granåsen
idrettspark

Fase 1



Langrenn ++ FERDIG



Foto: Enhet for idrett og friluftsliv

Hopp ++ FERDIG



Foto: Enhet for idrett og friluftsliv

Fotball ++ PÅGÅR



Foto: Enhet for idrett og friluftsliv


Prosesser

Pandemi


Krig

Miljøpakken inkl Trøndelag fylkeskommune og SVV

Politiske saker og beslutninger i formannskap og bystyre



Overordnet styringsgruppe og referansegruppe



Byggesaker

Utredninger klima og energi, BREEAM

Kunstutvalg

Faser med planlegging og bygging overlapper tidsmessig og tvisk

Kom.tekn infrastruktur

Langrenn ++

Hopp +++++

Fotballhall ++

Brukermedvirkning

NSF/FIS, NSSF/IBU, IRT, NFF, Granåsen skytehall AS, VM-selskapet, host broadcaster NRK, Trondheim bydrift, Trondheim eiendom, Trøndelag fylkeskommune

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Prøve-VM

VM



Mål for utbyggingen i Granåsen

Granåsen skal utvikles som **hverdagsanlegg** og som regionens **toppidrettsanlegg** for nordiske grener og skiskyting. Utbyggingen skal stimulere til **økt aktivitet** for å fremme **folkehelse** og være i samsvar med Trondheims ambisiøse **miljøplaner**.

- *hverdag og fest - året rundt*
- *tilrettelagt for bredde-, topp-, paraidrett og kultur*
- *plass til organisert og egenorganisert aktivitet*
- *fremme god folkehelse*
- *utvikling og testing av ny teknologi*
- *miljøvennlig bygging, drift og bruk av anlegget*
- *offentlig-privat samarbeid*



Beliggenhet beliggenhet beliggenhet!






Foto: Trondheim eiendom - Dronetjenesten



Foto: Trondheim eiendom - Dronetjenesten

Utfordringer

- **Kompleksitet**
- Mange interessenter og brukere
- Avhengig av spesialkompetanse
- Grensesnitt mellom ulike delprosjekt
- **Pandemi**
- Ekstraordinær prisstiging
- Drift og bruk i anleggsperioden
- Ekstremvær
- **Krig**
- Manglende leveranser



Foto: NCC



FIS-sertifisering av hoppbakkene






Foto: Enhet for idrett og friluftsliv

Å lykkes

- Utvikle konsept og løsninger med **tidlig involvering** og **tverrfaglig kompetanse**
- Åpenhet - tillit - jobbe som ett lag
- **Pragmatisk** holdning
- **Kontinuitet** på nøkkelpersonell




Foto: Asplan Viak



Nominasjon Årets Anlegg 2023

Utbyggingsfase 2 Granåsen idrettspark nominert av Byggeindustrien som ett av tre anleggsprosjekt i Norge .

“Trondheims hovedanlegg for ski-VM i 2025, årlige verdenscuprenn og et hverdagsanlegg for folk flest står nå fiks ferdig. 14. september ble anlegget overlevert fra hovedentreprenøren NCC til byggherren Trondheim kommune.”

[https://www.bygg.no/granasen-idrettspark/1536483!/
/](https://www.bygg.no/granasen-idrettspark/1536483!/)

[https://www.bygg.no/her-er-de-nominerte-til-arets-bygg-og-arets-anlegg-2023/1546975!/
/](https://www.bygg.no/her-er-de-nominerte-til-arets-bygg-og-arets-anlegg-2023/1546975!/)



Byggeindustrien bygg.no Les Byggeindustrien digital

Granåsen Idrettspark

Publisert 10.10.2023 09:19 – Oppdatert 10.10.2023 10:15

Trondheims hovedanlegg for ski-VM i 2025, årlige verdenscuprenn og et hverdagsanlegg for folk flest står nå fiks ferdig. 14. september ble anlegget overlevert fra hovedentreprenøren NCC til byggherren Trondheim kommune.

Ola Hegvold

Logos: ADVANSIA, Multiconsult, asplan viak, FJELDSETH AS, HILTULA, GJERMUNDSHAUG, DAHLE, BETONGBYGG, STÅL & JERN, GK



Miljøsertifisert med BREEAM

Utbyggingsfase 2 Granåsen idrettspark er miljøsertifisert med BREEAM

Infrastructure, med rating: Excellent

Design & Construct Assessment

Granasen Idrettspark

BREEAM Infrastructure Version 6 for Projects
Design & Construct

Rating: Excellent
Score: 79.86%



Assessed by: Beth Carlsen, Multiconsult Norge AS / Jorunn Haltbakk, NCC Norge AS

Verified by: John Logan, Scape

BREEAM[®] Code for a Sustainable Built Environment
www.breem.com

Design & Construct Assessment Certificate
Certificate Number: BIA 819 Issue: 1.0

The assessment of:
Granasen Idrettspark
has been carried out according to Technical Manual:
BREEAM Infrastructure Version 6 for Projects

Based on the Assessment Report:

Assessed by:
Beth Carlsen, Multiconsult Norge AS
Jorunn Haltbakk, NCC Norge AS

Verified by:
John Logan
Scape

has achieved the following:
Rating: Excellent Score: 79.86%

The assessment process is certified by BRE Global Limited in accordance with the requirements of Scheme Document SD123

Multiconsult Norge AS
Designer

NCC Norge AS
Contractor

Phil Edwards
for BRE Global Limited. Scheme Manager - Infrastructure

Date of issue: 3 April 2024

To check the authenticity of this certificate visit www.breem.com/track or contact us:
BRE Global (United Kingdom), BRE20, 960, 100, 10 www.breem.com/track +44 (0)203 255 3300
This certificate is the property of BRE Global Limited and is loaned subject to terms and conditions available at www.breem.com/terms
BRE Global Limited is a BRE accredited certification body, No. 0007. The use of the BRE accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Regulated Activities, which can be verified by visiting www.breem.com

bre

SD123 Cert. No. BIA 819

Page 1 of 2 © BRE Global Limited, 2024



Helikopterløft sett fra Granåsen barnehage

26. mai 2021

Adresseavisen

NYHETSSTUDIO

NYHETER

SPORT

KULTUR

DEBATT

UKEADRESSA



Brukte helikopter for å flytte 60 meter høy lysmast

Adresseavisen

26.05.2021:

<https://www.adresseavisen.no/sport/i/5610PE/brukte-helikopter-for-aa-flytte-60-meter-hoey-lysmast>



Luciafeiring Granåsen barnehage

13. desember 2022



Åpning Granåsen idrettspark

21. oktober 2023



Prøve-VM, langrenn
15-17. desember 2023



Foto: Enhet for idrett og friluftsliv

Prøve-VM, hopp og kombinert
12-17. mars 2023



VELKOMMEN TIL SKI-VM 2025

26. februar - 9. mars 2025

Ski-VM i Trondheim blir tiårets største folkefest i Norge. Vi gleder oss til å oppleve idrettsøyeblikk, som fremtidige generasjoner vil snakke varmt om.